

DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. 12/2023

uzatvorený podľa § 18 ods.3 písm. a) ZVO a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník

:

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Pavel Kutak - IZOSTAP

Sídlo: Nitrianska 1766/24, 927 05 Šaľa

IČO: 30 022 258

DIČ: 1020276510

IČ DPH: SK 1020276510 SK0509000000000024111397

Číslo účtu: Pavel Kutak

Za ktorého koná:

(ďalej aj len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Obchodné meno: Domov dôchodcov Šaľa

Sídlo: Nešporova 1010/19, 927 01 Šaľa

IČO: 48 48 43 42

DIČ: 2120161637

IČ DPH: SK70 5600 0000 0045 6461 6001

Číslo účtu: PhDr. Janka Hušvétyová

Za ktorého koná:

(ďalej len „objednávateľ“)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Predmet Dodatku č.1

1. Zmluvné strany sa dohodli na podpísaní Dodatku č.1 k Zmluvy o dielo č.12/2023 zo dňa 18.09.2023, ktorým sa mení hodnota zmluvy v článku III, bod1 nasledovne:
 - a. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za dielo uvedené v čl. I vo výške 81 841,80 eur s DPH (slovom: osemdesiatjedentisíc osemstoštyridsaťjeden eur osemdesiat centov).
 - b. Zmluvné strany sa dohodli, že odmenu za dielo uvedenej v odseku 1 tohto článku zmluvy vo výške 81 841,80 EUR s DPH (slovom: osemdesiatjedentisíc osemstoštyridsaťjeden eur osemdesiat centov) zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi v troch etapách, vždy po rekonštrukcii 4 kúpeľní do 30 kalendárnych dní po vystavení faktúry od Zhotoviteľa za predpokladu, že je podpísaný preberací protokol z oboch strán t.j. po odovzdaní 4 kúpeľní do užívania.
 - c. **Navýšenie hodnoty zmluvy o 12,84 % z pôvodnej hodnoty t.j. navýšenie o 9 314,88 EUR s DPH**

Článok I. Zdôvodnenie zmeny zmluvy

1. Zhotoviteľ dňa 21.11.2023 doručil Objednávateľovi požiadavku na zmenu Zmluvy o dielo na predmet zákazky : **Rekonštrukcia 12 kúpeľní v DD Šaľa - stavebné práce**, kde podrobne uviedol zistenia závažného charakteru pri rekonštrukcii kúpeľní a to pri napojení sprchového kútu do kanalizácie a zároveň sa navýšili materiálové náklady – PVC materiál, betón. Taktiež sa navýšili stavebné práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej dokumentácii resp. vo Výkaze výmer. Uvedené zistenia sú zahrnuté aj stavebnom denníku.
2. Podpis uvedeného Dodatku č.1 Zmluvy o dielo je v súlade a v zmysle §18 ods.3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – tzv. de minimis.
3. Súčasťou Dodatku č.1 je aj Príloha č.1 – Rozpočet

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Zmena Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len CRZ).
2. Všetky ostatné ustanovenia zostávajú nemenné a v platnosti

Príloha : Rozpočet

v Šali, dňa: 29.11.2023

Objednávateľ

.....
Domov dôchodcov

V zastúpení: PhDr. Janka Hušvétyová

Zhotoviteľ:

.....
Pavel Kutak



IZOSTAP

PAVEL KUTAK

Pribinovo nám.6, 927 05 Šaľa - Veča

Domov dôchodcov
Nešporova 1010/19
927 01 Šaľa

Váš list značky/zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka
Kutak

Šaľa
21.11.2023

Súpis práce a dodávok – práce navyše v priemere na 1 kúpeľňu

vysekanie starej kanalizácie	ks	1	155,00 €	155,00 €
výmena časti starej kanalizácie	ks	1	80,00 €	80,00 €
domurovanie priečky Porfixom	m2	1,1	28,50 €	31,35 €
oprava omietky Racioglet	m2	2,2	35,00 €	77,00 €
nové pripojenie sprchy	ks	1	65,00 €	65,00 €
dodávka vrecovaného betónu	kg	150	1,00 €	150,00 €
betonovanie podlahy	m	1,2	16,00 €	19,20 €
likvidácia suty	t	0,45	60,00 €	27,00 €
presun hmôt	%	7	604,55 €	42,32 €

suma spolu bez DPH	646,87 €
suma DPH 20%	129,37 €
suma spolu s DPH	776,24 €

Práce navyše na 12 kúpeľní s DPH

12 x 776,24 = 9 314,88 €

