DODATOK €.1 k Zmluve o dielo ¢. 12/2023

uzatvoreny podla § 18 ods.3 pism. a) ZVO a nasl. zdkona &. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik

Zmluvné strany:

Zhotovitel’:
Obchodné meno: Pavel Kutak - IZOSTAP
Sidlo: "
< Nitrianska 1766/24, 927 05 Sala
ICO: 30 022 258
DIC: 1020276510
. SK 1020276510 SK0509000000000024111397
IC DPH:
. Pavel Kutak
Cislo udtu:
Za ktorého kona:

(d’alej aj len ,,zhotovitel'"")

a

Objednavatel’:

Obchodné meno: . -

Sidlo: Domov dochodcov Sal’a

16O Negporova 1010/19, 927 01 Sala
5 48 48 43 42

DIC: 2120161637

IC DPH:

5 SK70 5600 0000 0045 6461 6001

Cislo uctu:

7a ktorého kond: PhDr. Janka Hugvétyova




(dalej len ,,objednavatel’!'")

(d’alej zhotovitel’ a objednavatel’ spolu aj ako ,,Zmluvné strany")

PREAMBULA
Predmet Dadatku ¢é.1

j

Zmluvné strany sa dohodli na podpisani Dodatku &1 k Zmluvy o dielo &.12/2023 zo dia
18.07.2023, ktorym sa meni hodnota zmluvy v ¢lanku III, bod1 nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za dielo uvedené v &l Ivo
vySke 81 841,80 eur s DPH (slovom: osemdesiatjedentisic osemstostyridsat’jeden eur
osemdesiat centov).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmenu za dielo uvedenej v odseku 1 tohto &lanku
zmltvy vo vyske 81841,80 EUR s DPH (slovom: osemdesiatjedentisic
osemstoStyridsatjeden eur osemdesiat centov) zaplati objednavatel’ zhotovitelovi v
troch etapéach, vzdy po rekonstrukeii 4 kipelni do 30 kalendarnych dni po vystaveni
fakttry od Zhotovitela za predpokladu, Ze je podpisany preberaci protokol z oboch
strar t.j. po odovzdani 4 kiipelni do uZivania.

Nav:7Senie hodnoty zmluvy o 12,84 % z pévodnej hodnoty t.j. navysenie o 9 314,88
EUE. s DPH

Clanok I. Zddvodnenie zmeny zmluvy

Zhotovitel’ dita 21.11.2023 dorudil Objednavatelovi poziadavku na zmenu Zmluvy o dielo na
predmet zakazky : Rekonstrukcia 12 kipePni v DD Sala - stavebné prace, kde podrobne
uviedol zistenia zdvazného charakteru pri rekonstrukeii kipelni a to pri napojeni sprchového
kutu do kanalizacie a zéroveti sa navysili materialové ndklady — PVC materiél, betén. Taktiez
sa navysili stavebné prace, ktoré neboli zahrnuté v pdvodnej dokumentécii resp. vo Vykaze
vymsr. Uvedené zistenia s zahrnuté aj stavebnom denniku.

Podpis uvedeného Dodatku ¢.1 Zmluvy o dielo je v stilade a v zmysle §18 ods.3 pism. a) zdkona
o verejnom obstaravani — tzv. de minimis.

Sucast'ou Dodatku ¢.1 je aj Priloha ¢.1 — Rozpod&et

Clanok II Zaverecné ustanovenia

Zmena Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a uéinnost’ diilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv (d’alej len CRZ).

VSet<y ostatné ustanovenia zostdvaji nemenné a v platnosti

Priloha : Rozpodet

v Sali, difa: 29.11.2023

Objednavatel’ Zhotovitel’:

9000000 000000000000000000000000000000000000000000

Domov dochodcov Pavel Kutak
V zastipeni: PhDr. Janka Hu$vétyova

32z2




) Zz © & 1 A [P
PAVEL KUTAK .
Pribinovo ndm.6, 927 05 Sal’a - Veda

-

L

Domov déchodcov
Nesporova 1010/19
927 01 Safa

-

|

V4§ list znagky/zo dita Naga znatka Vybavuje/linka Sala
Kutak 21.11.2023

Stpis prace a dodavok — price naviac v priemere na 1 kiipeliiu
vysekanie stare kanalizicie ks 1 155,00 € 155,00 €
vymena Casti starej kanalizacie ks 1 80,00 € 80,00 €
domurovanie prietky Porfixom m2 1,1 28,50 € 31,35€
oprava omietky Racioglet m2 22 35,00 € 77,00 €
nové pripojenie sprchy ks 1 65,00 € 65,00 €
dodéavka vrecovaného beténu kg 150 1,00 € 150,00 €
betonovanie podlahy m 1.2 16,00 € 19,20 €
likvidécia sute t 0,45 60,00 € 27,00 €
presun hmot % 7 604,55 € 42,32 €
suma spolu bez DPH 646,87 €
suma DPH z20% 129,37 €
suma spolu s DPH 776,24 €

Prace naviac na 12 kipelni s DPH

Mobil: 0905 796 340
izostap.kutak@gmail.com

12 x 776,24 = 9 314,88 €

B.spojenie SLSP a.s. Sala
&0, 0024111397/0900

ICO: 30022258
DIC: SK 1020276510



